

Zomernota 2017 - investeringsen

Inhoudsopgave

Voortgang investeringen 2017	5
Programma 0 Algemeen bestuur en organisatie	6
Programma 1 Openbare orde en veiligheid	7
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	8
Programma 3 Economie/ondernemen	12
Programma 4 Onderwijs	13
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme	15
Programma 6 Sociaal domein	21
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	22
Programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	24
Programma 9 Overhead	27

Voortgang investeringen 2017

Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie

Stand van zaken investeringen

Voortgangsinformatie investeringen programma 0

Wat hebben we bereikt?

Aanschaf stemmachines (2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

■ **Geld**
Aanschaf gaat niet door

Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Stand van zaken investeringen

Voortgangsinformatie investeringen programma 1

Er zijn **geen** investeringen voor programma 1

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Stand van zaken investeringen

Voortgangsinformatie investeringen programma 2

Wat hebben we bereikt?

Carpoolplaats de Lichtmis: uitbreiding (2015)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: voorber.krediet (2015)

Verantwoordelijke: Krاله B.

Kwaliteit

Het project wordt momenteel aanbesteed. Begin juni is bekend welke aannemer het project in uitvoering mag nemen.

Tijd

Geld

Fietspad Rijksweg (2016)

Verantwoordelijke: Krاله B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Gladheidsmeldsysteem (uitbreiding met 3e sensor in Oude Rijksweg, Rouveen) (2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de, Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Groot onderhoud kunstwerken (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit
Project in voorbereidingsfase voor aanbesteding.

Tijd

Geld

Herinrichting J.C. van Andelweg (2014)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit
Het werk moet nog geevalueerd worden. Verwachting is dat dit dit jaar gebeurt.

Tijd

Geld

Herstraten Oosterparallelweg (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Onderzoek afslag A28 (2016)

Verantwoordelijke: Jong S, de

- Kwaliteit**
Een voorkeursvariant inclusief aanpassingen in het onderliggende wegennet is opgesteld. De raad is op 2 mei 2017 geïnformeerd over de plannen.
- Tijd**
- Geld**

Opstellen verkeerscirculatieplan (2015)

Verantwoordelijke: Krاله B.

- Kwaliteit**
- Tijd**
- Geld**

Snelfietsroute Meppel - Zwolle: voorber. krediet (2016)

Verantwoordelijke: Krاله B.

- Kwaliteit**
- Tijd**
- Geld**

Uitv. verl. plan: fase 5 oranje naar wit + cofin. "bewust verl." (2015)

Verantwoordelijke: Krاله B.

- Kwaliteit**
- Tijd**
- Geld**

Ver-reiker(2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de, Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Vorbereiding + herinrichting Gem.weg rotonde-spoor (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit
Het plan is besteksgereed. Tegen de bestemmingsplanprocedure zijn twee zienswijzen ingediend. De raad neemt in haar vergadering van 9 mei 2017 een besluit.

Tijd

Geld

Programma 3 | Economie/ondernemen

Stand van zaken investeringen

Voortgangsinformatie investeringen programma 3

Wat hebben we bereikt?

Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Kwaliteit
Geen wijzigingen. Investering vindt waarschijnlijk in 2019 plaats.

Tijd

Geld

Ruilverkaveling Staphorst (prov.subs. € 6 milj.) (2012) incl mutatieverwerking kadaster

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Programma 4 | Onderwijs

Stand van zaken investeringen

Voortgangsinformatie investeringen programma 4

Wat hebben we bereikt?

Bijdrage openstelling 3 schoolpleinen bijz.basisondw. (2013)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

Huisvesting peuterspeelzalen Staphorst (2014)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

MCR-Rouveen (t/m 2016)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

Kwaliteit
Is een bijdrage ineens geweest. Door de raad vastgesteld

Tijd

Geld

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Stand van zaken investeringen

Voortgangsinformatie investeringen programma 5

Wat hebben we bereikt?

Begr.pl. Rouv.: opnieuw inrichten randen zuid- en westz. (2016)

Verantwoordelijke: Segers T.C.



Kwaliteit

De randen zijn eind 2016 opnieuw ingericht.



Tijd



Geld

Begr.pl. Staphorst: groot onderh. oude gedeelte, 2e fase (2015)

Verantwoordelijke: Segers T.C.



Kwaliteit

De herinrichting heeft plaatsgevonden, maar een deel van taxushagen groeit niet optimaal.



Tijd



Geld

Begr.pl. Staphorst: inrichting nieuw gedeelte 2e fase (2015)

Verantwoordelijke: Segers T.C.



Kwaliteit

Inrichting nieuwe gedeelte is volgens plan uitgevoerd. Een deel van de taxushagen groeit (nog) niet optimaal.



Tijd



Geld

Beleid funerair erfgoed (2015)

Verantwoordelijke: Segers T.C.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Boomveiligheidsinspectie 2017 (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit
Asfalt is in 2016 aangebracht

Tijd

Geld

Groenbeleidsplan: opstellen nieuw plan 2016 - 2026 (2016)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Kwaliteit
Er is een startnotitie opgesteld.

Tijd

Geld

Groot onderhoud hoofdveld en veld 5 Noorderslag (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit
De voorbereidingen zijn getroffen. Het werk wordt binnenkort gegund.

Tijd

Geld

Kappen i.v.m. essentaksterfte: 320 bomen (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. Toer. Routenetw.en recr.voorzieningen (2016)

Verantwoordelijke:

Kwaliteit

Tijd

Geld

Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen (2013) incl groot onderhoud 2011

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Noorderslag: groot onderhoud velden fase 1 (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit
De renovatie is volgens plan uitgevoerd. De velden 2 en 3 voeren bij extreem nat weer het water nog niet optimaal af.

Tijd

Geld

Openb. Bibliotheek: verv. autom. apparatuur (2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de, Segers T.C.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Opstellen groenbeheerbestekken (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Kwaliteit
Het werk is nog niet gestart.

Tijd

Geld

Overige bossages noordelijk deel gem.: groot onderhoud (2016)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Parkeerplaats SC Rouveen (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Renovatie groenstroken en boombeheer (2013)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Skatevoorziening Staphorst/Rouveen (2016)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Sporthal: vervanging meubilair (2015)

Verantwoordelijke: Krاله B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

St. Zwembad "de broene eugte": bijdr. ren. + verduurz. (2016)

Verantwoordelijke: Krاله B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Subsidie AMBC (2013)

Verantwoordelijke: Krاله B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krاله B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Programma 6 | Sociaal domein

Stand van zaken investeringen

Voortgangsinformatie investeringen programma 6

Wat hebben we bereikt?

Nota Burgerkracht (2015)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Stand van zaken investeringen

Voortgangsinformatie investeringen programma 7

Wat hebben we bereikt?

Fase 2: omgekeerd inzamelen (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Riolering de Baarge (2010)

Verantwoordelijke: Krale B.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013)

Verantwoordelijke: Krale B.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Uitvoering energieloket (2012)

Verantwoordelijke: Krale B.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Stand van zaken investeringen

Voortgangsinformatie investeringen programma 8

Wat hebben we bereikt?

B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.



Kwaliteit

in overleg met de ontwikkelaar en de bewoners is een plan opgesteld voor het deels woonrijp maken van De Slagen



Tijd



Geld

EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de



Kwaliteit

Op 13 september 2016 heeft de raad een voorstel met als onderwerp: "uitkomst 213a onderzoek: Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst" behandeld. Daarmee is het artikel 213a onderzoek afgerond en tevens de implementatie van EPOS gestart



Tijd



Geld

Kadernota buitengebied: herziening (2015)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.



Kwaliteit

Kadernota Buitengebied wordt opgenomen in de Omgevingsvisie.



Tijd



Geld

Onderzoek art. 213A GW - RO (2015)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

- Kwaliteit**
Het onderzoek heeft geresulteerd in het opstarten van het EPOS-traject
- Tijd**
- Geld**

RUD - doorontwikkeling (2015)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

- Kwaliteit**
- Tijd**
- Geld**

Startersleningen VROM (2008+2012)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

- Kwaliteit**
Startersfonds nagenoeg uitgeput. In 2017 komt er een voorstel naar de raad om het fonds aan te vullen of om te stoppen met de regeling. De startersverordening zal geëvalueerd worden.
- Tijd**
- Geld**

Structuur/omgevingsvisie (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

- Kwaliteit**
Proces omgevingsvisie is gestart en ligt op schema.
- Tijd**
- Geld**

Tijdelijke stimulering woningbouw 3e tranche (2010)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Kwaliteit
De exacte besteding van dit bedrag dient nog ingevuld te worden

Tijd

Geld

Woonservicegebieden: uitv.plan (2011)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Programma 9 | Overhead

Stand van zaken investeringen

Voortgangsinformatie investeringen programma 9

Wat hebben we bereikt?

Aanhangstrooier nr. 3 t.b.v. ingehuurde trekker (2014)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Aanschaf Management Info Syst. (2016)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Het project is bijna afgerond. Het Management Informatie systeem Pepperflow is ingericht en de Raad, College en Managers kunnen op elk eigen niveau de informatie hieruit tot zich nemen. Voor de inrichting van een Raads Informatie Systeem (RIS) zal tzt een apart krediet worden gevraagd.

Tijd

Geld

Aanschaf trekker en toebehoren (2014+2015) inclusief borstelbak

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Calamiteiten-aanhanger (2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

Containerbak vrachtwagen (2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2016)

Verantwoordelijke: Jong S, de



Kwaliteit

Met het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP) is gewerkt aan een basisinformatiearchitectuur van basisregistraties en koppelingen met landelijke voorzieningen. Daarmee vormt het een opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) die bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten.

In 2016 is de aansluiting op de LV WOZ gerealiseerd worden, waarmee de basisregistraties zijn geïmplementeerd. Enkele andere bouwstenen, zoals Digilevering en Digimelding, zullen (op termijn) geïmplementeerd worden.



Tijd



Geld

EGEM I: opl.kosten en implement.: € 50 per inw. = I-NUP (2016)

Verantwoordelijke: Jong S, de



Kwaliteit

Met het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP) is gewerkt aan een basisinformatiearchitectuur van basisregistraties en koppelingen met landelijke voorzieningen. Daarmee vormt het een opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) die bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten.

In 2016 is de aansluiting op de LV WOZ gerealiseerd worden, waarmee de basisregistraties zijn geïmplementeerd. Enkele andere bouwstenen, zoals Digilevering en Digimelding, zullen (op termijn) geïmplementeerd worden.



Tijd



Geld

Electr. Voert. (2) t.b.v. particip. medew. (2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de



Kwaliteit



Tijd



Geld

Gemeentehuis: vervanging meubilair (2015)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

Huisstijl: aanpassing (2015+2017)

Verantwoordelijke:

Kwaliteit

Tijd

Geld

Kipper (3-zijdig) t.b.v mini-tractor (2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

Koffiezetautomaten: vervanging (2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

Materieel onkruidbestrijding (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Mercedes Vrachtauto vevanging container laadklep (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Personeel: ontwikkelbudget (2015+2016)

Verantwoordelijke: Segers T.C.

Kwaliteit
Afgerond

Tijd

Geld

Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) (2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

Pickup bussen (2x) serviceploeg (2014)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016)

Verantwoordelijke: Rossen Patrick

Kwaliteit

Tijd

Geld

Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

Telefooncentrale vervanging (2014)

Verantwoordelijke:

Kwaliteit

Tijd

Geld

Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

Vervanging aanhangstroomer nr. 4 (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Vervanging bestelbus Express: 19-BK-DZ (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Vervanging bestelbus gesloten: 76-BK-FX (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Vervanging sneeuwploeg nr. 3 (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Vervanging sneeuwploeg nr. 5 (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Kwaliteit

Tijd

Geld

